

Retrospectiva-1

No início da semana que agora findou cada elemento do grupo registou na tabela *retrospectiva-0* o número de horas que estava disponível para trabalhar durante a semana assim como as tarefas que se propunha a realizar durante o tempo que referiu, como parte do planeamento e gestão do projeto pretendida.

Nesta semana, como verificado na tabela referida anteriormente, nem todos os elementos do grupo conseguiram realizar o trabalho que se propuseram, excepto o Vicente que cumpriu aquilo a que se propôs, criando assim uma “base sólida” para o projeto poder prosseguir.

Este incumprimento deve-se sobretudo ao trabalho noutras unidades curriculares, se concentrar também neste período. E sendo a primeira semana desta quarta parte do projeto, deu-se prioridade às outras UC que tinham um prazo mais próximo das suas avaliações.